



# Storfjord kommune

Kommunedirektør

Baks As  
Kitdalveien 816  
9046 Oteren

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

22/767 - 69 / MF1

11.04.2023

## Stadfestelse av kommunens tolkning av kontrakt

Det vises til de dokumentene BAKS leverte på ordførerens kontor 29. mars 2023. Ettersom administrasjonen er kommunedirektørens ansvar, har ordføreren levert dem til undertegnede.

Storfjord har i møtereferat og skriftlig besvarelse av spørsmål fra dialogmøte 17. februar 2023 (oversendt til BAKS as 1. mars 2023) gjort endelige avklaringer av vårt syn på saken.

BAKS har svart på dette brevet 6. mars 2023, og framholdt at dere ønsker at vi likevel utbetaler det omstridte beløpet. Det er ikke aktuelt. Vi stadfester vårt syn, som er basert på følgende forhold:

- Avtalen omfatter vintervedlikehold for område rode 1A til 5 Hatteng/Oteren (punkt 2)
- Kontrakten har en varighet for januar og februar 2023 (punkt 3)
- Vedlagte prisskjema datert 20.12.22 danner grunnlaget for hvilke priser som ligger til grunn for avtalen (punkt 5). Kun ett av de to foreliggende prisskjema datert 20.12.22 inneholder pris for rode 1A – 5, og er dermed det eneste som kan knyttes opp mot kontraktens punkt 2.

En annen entreprenør har hatt kontrakt på og brøytet rode 6A til 6B Skibotn.

Vi kan på dette grunnlaget ikke se at det finnes noe grunnlag for BAKS as å kreve betalt for vintervedlikehold av rode 6A til 6B Skibotn. Storfjord kommune har derfor bedt om at det utstedes kreditnota.

Med hilsen

Maria Figenschau  
Kons. kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

**Kopi til**  
Kim Norrie

**Kopi til**  
Magne Wilhelmsen